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RESUMEN
La evolución global exige que todas las materias se actualicen a la par de su 
avance, situación a la que no es ajena la contratación estatal. El presente artí-
culo expone un mecanismo de gestión de riesgos distinto a los ya existentes 
y busca brindar soluciones actuales en el campo de la contratación pública 
colombiana. El estudio establece, en una primera parte, los conceptos base 
sobre los cuales se soporta la medida propuesta y en la que se desarrollan es-
pecíficamente los conceptos de contrato completo, riesgo y gestión de riesgo, 
antes de presentar, en una segunda parte, la posición que en la práctica han 
adoptado las entidades estatales frente a estas nociones.
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The Creation of Safeguards in Favor  
of Contractors by the Contracting Entities  
in Colombia: A Different Mechanism  
of Risk Management
ABSTRACT
Global evolution demands every field to be updated at the same speed as it 
happens, which does not exclude the subject of public procurement. This paper 
proposes a new mechanism of risk management, in order to provide responses 
to problems in the Colombian Public Procurement field. The study first pre-
sents and develops main concepts like risk management, complete contract 
and risk, before analyzing, in a second part, the position public entities have 
taken towards these notions.
Keywords: Contract Law, Public Procurement, Guarantee, Contractor, 
Risk Management, Risk.
INTRODUCCIóN: PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMáTICA
En nuestro país, en tratándose de relaciones jurídicas del Estado, especialmen-
te en el ámbito contractual, a aquel se le otorgan ciertos privilegios en forma 
de prerrogativas sobre su cocontratante, lo cual se justifica por su interés en 
la búsqueda del beneficio general y en la continua y eficiente prestación de 
servicios públicos a los asociados. Esto lleva a que se presenten escenarios 
en los cuales es imposible mantener lo establecido en la teoría general de los 
contratos respecto de las cargas y obligaciones de las partes, como cuando 
se aplican las prerrogativas públicas o cláusulas exorbitantes (interpretación, 
modificación y terminación unilaterales, caducidad y reversión), que en oca-
siones pueden llegar a generar responsabilidad del Estado por sus efectos para 
los contratistas, siempre que se constituyan en un daño antijurídico2.
2 Vale la pena recordar que los criterios de imputación normativa en la responsabilidad con-
tractual son dos: la buena fe y la reciprocidad en las prestaciones económicas. Al respecto 
mesa nieVes afirma: “El principio de la buena fe, como principio general del derecho, 
consiste en nutrir del valor de la confianza en las relaciones jurídicas […] En la actividad 
contractual el Estado tiene una posición prevalente, superior frente al contratista dadas las 
prerrogativas que la ley le otorga, y según las cuales, puede ejercer las llamadas cláusulas 
exorbitantes mediante las cuales una parte (Estado) ejerce derechos o impone obligaciones 
extrañas por su naturaleza a las que consentiría libremente y en plano de igualdad jurídica 
un particular si celebrase un contrato de acuerdo con las normas civiles o comerciales […] 
Así, la buena fe como criterio de imputación normativa básicamente se constituye en una 
actitud explícita y permanente de la administración, y también por supuesto del contratista, 
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En este orden de ideas, son varios los problemas que podemos encontrar 
en el ámbito jurídico nacional en lo relativo a la contratación estatal derivados 
del hecho de que sea la Administración la que tenga una posición privilegiada 
en la ecuación contractual. Uno de ellos es una pseudo-irresponsabilidad del 
Estado3 frente al contratista, pues aquel no responde de inmediato por per-
juicios ocasionados a este, sino que espera a que exista una decisión judicial 
en firme que lo obligue en ese sentido para hacerlo.
Adicionalmente, debido a que la declaración de responsabilidad de la en-
tidad estatal contratante acontece bastantes años después de presentarse la 
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los contratistas 
continúan sufriendo perjuicios durante ese lapso y son ellos los que se ven 
afectados en su actividad comercial, sin dejar de lado el golpe económico que 
recibe la entidad una vez es condenada.
Esta mora judicial exacerbada4 no hace sino agravar la situación de ausencia 
de mecanismos estrictamente contractuales en la normatividad que ponen al 
Estado en una posición de obligarse a cumplir oportuna y correctamente, pues 
la decisión judicial en firme puede tardar más de diez años –existe un estudio 
según el cual tarda aproximadamente 13,5 años (aa.VV., 2004, pp. 116-117)–. 
Esta situación, desde el punto de vista económico, y con independencia de que 
dichas demandas sean ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o 
ante tribunales de arbitramento, supone unos costos de transacción5 demasiado 
de fidelidad al vínculo contractual, por lo que objetivamente, es posible, determinar si la 
conducta estuvo adecuada a las normas éticas que rigen en un momento dado un grupo 
social. Sí [sic] de ese juicio de imputación se establece que la conducta estatal no se avino 
a esas reglas éticas surgirá la obligación para el Estado de indemnizar el menoscabo pa-
trimonial ocasionado al contratista; dicha conducta se torna antijurídica”. Y frente al otro 
criterio, esto es, el de reciprocidad de las prestaciones económicas, manifiesta que “las 
prestaciones que cada contratante se obliga a cumplir tienen su motivación en la presta-
ción del otro extremo contractual. Pero ese cumplimiento mutuo debe darse dentro de lo 
que la doctrina ha denominado como equivalencia del contrato la cual ha de permanecer 
durante toda la vida del contrato estatal, al punto que su rompimiento es generador de 
responsabilidad para el Estado y eventualmente para el servidor público; aunque también 
lo puede ser para el contratista particular” (mesa, 2002, pp. 62-70).
3 Este concepto de irresponsabilidad del Estado ha sido heredado del Estado monárquico, 
pues en épocas anteriores era constante y generalizado el uso de expresiones como The 
King can do no wrong en Inglaterra o Le Roi ne peut pas faire mal en Francia, con lo que se hacía 
prácticamente imposible exigir responsabilidad del Estado, que en estos casos era el mismo 
rey. Ver mesa (2002, p. 30).
4 Esta posición no es generalizada, pues para la doctrina y la jurisprudencia dicho retraso 
es justificable teniendo en cuenta el inmenso volumen de trabajo que a diario arriba a los 
despachos judiciales. En este sentido ver Corte Constitucional. Sentencias C-337 de 1993, 
exp. D-296; C-569 de 1993, exp. D-331; C-416 de 1994, exp. D-527; C-072 de 1994, exp. 
D-383; C-078 de 1997, exp. D-1391; C-836 de 2001, exp. D-3374; T-502 de 2002, exp. 
D-554767; y Sala Plena. Auto 029 A de 16 de abril de 2002. La doctrina es citada profu-
samente en los anteriores pronunciamientos.
5 Una buena definición de lo que se denomina en el mundo del análisis económico del 
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altos que no siempre pueden ser asumidos por el contratista, lo que a veces se 
refleja en la poca participación del sector privado en la contratación pública.
Consideramos ideal, entonces, poder implementar correctivos desde fases 
anteriores a la configuración de la controversia en el marco de la ejecución 
del contrato y desde la etapa previa de planeación del mismo, para que exista 
un remedio contractual antes que judicial a la mayoría de conflictos6, pues así 
se habrá estructurado el modelo contractual o negocial de forma tal que los 
riesgos previsibles incorporados estratégicamente en el contrato sean debi-
damente gestionados.
En adición, se busca gestionar el riesgo que pende sobre la cabeza del Estado 
en lo relativo a las eventuales condenas por falencias en la planeación de sus 
contratos, que se convierte en un lastre considerable para las finanzas públicas7.
Ahora bien, como ya se anunció, lo normal es que ante la ausencia de reme-
dios contractuales aplicables ante su ocurrencia, las situaciones de incumpli-
miento contractual deban ser puestas en conocimiento del juez del contrato, 
lo que irremediablemente se traduce en dos resultados: (i) el sometimiento 
del contratista cumplido a un proceso judicial demasiado largo, lo que puede 
ocasionarle más perjuicios de los ya causados por la entidad con su actuación 
u omisión, y (ii) que la demora del proceso se traduzca en una condena contra 
el Estado que conlleva tanto la actualización del monto como el cálculo de 
intereses sobre la suma a pagar, lo que atenta directamente contra las finanzas 
públicas.
Es así como la desigualdad frente al sinalagma contractual se encuentra en 
que, mientras la Administración cuenta con ciertas prerrogativas que la ubican 
derecho “costos de transacción” es la siguiente: “[Son] todos los costos necesarios a las 
partes para llegar a una reglamentación autónoma, es decir, no externa, de sus relaciones 
contractuales. Los costos de transacción serán los costos de saber con quién se va a contra-
tar, de informar a las demás partes qué se quiere contratar, de conducir las negociaciones, 
delinear el contrato y exigir su cumplimiento” (bejaRano, 1999, pp. 155-167, citado en 
pinzón, 2010, pp. 75-76).
6 En este sentido expósito Vélez ha afirmado: “esa indebida planeación del contrato puede 
generar conflictos de la mayor importancia entre la Administración y sus contratistas o 
proponentes. Es decir, que la mala planeación del contrato puede producir efectos dentro 
del procedimiento de selección de contratistas, porque por ejemplo, impida una adjudi-
cación en legal forma o haga que el procedimiento deba concluir de manera irregular con 
anterioridad a la adopción de una decisión definitiva. A su vez, la inadecuada planeación 
del contrato, también puede dar lugar a que se presenten controversias en la ejecución 
del contrato, dando paso al incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Administra-
ción o a la ruptura del equilibrio económico del contrato por situaciones como la mayor 
permanencia o sobrecostos en el objeto contractual” (expósito, 2010, p. 51).
7 En entrevistas con diversos medios de comunicación, la directora de la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado manifestó que en los años 2012-2014 la Nación fue conde-
nada por tribunales de arbitramento a pagar $54.000 millones. Ver [http://www.eltiempo.
com/politica/justicia/demandas-contra-el-estado-colombiano/14707760]. Recuperado el 
26 de noviembre de 2014.
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en una posición privilegiada en cuanto a herramientas se refiere para hacer 
posible el cumplimiento de su contraparte o reclamar perjuicios derivados del 
mismo, el contratista solamente cuenta con la posibilidad de forzar lo mismo 
de parte del Estado en sede judicial, lo que de entrada lo pone en posición de 
desigualdad.
Ahora bien, si el Estado debe velar por una contratación eficiente que per-
mita que se cumplan sus fines de la mejor manera posible, consideramos que 
los modelos actuales deben ajustarse de forma tal que se entienda al contrato 
como una herramienta incorporada en una economía de mercado, y en ese 
sentido debe velarse por una equivalencia entre las cargas y las obligaciones 
asumidas por las partes contratantes, lo cual devendrá en una contratación 
más adecuada al mundo actual.
Aunque existen varias formas en que esto puede lograrse, dependiendo 
del punto del iter contractual en el que se centre la atención, la intención del 
presente trabajo es abogar por un cambio en la visión que se tiene frente a 
los conflictos generados durante la preparación y ejecución de los contratos, 
propendiendo a una cultura preventiva distinta a la que prima actualmente, 
consistente en encontrar mecanismos alternativos de solución de conflictos 
cuando estos se presenten, dado que nuestra realidad en este sentido, como 
podría decirse coloquialmente, es la de una cultura de apagar incendios, que 
no de prevenir su acaecimiento.
Es por todo lo anterior que propondremos un mecanismo que brinde una 
salida al contratista distinta a las que se manejan actualmente, de forma tal 
que pueda incentivarse a la Administración para que su actuación sea juiciosa 
y respetuosa de los principios de la contratación.
Demostraremos con este trabajo que el mecanismo aquí propuesto es una 
posible realidad sin necesidad de modificar la legislación actual, pues no existe 
prohibición alguna para que sea la entidad estatal quien preste una garantía, 
y de hecho existen ejemplos en que eso sucede. Por ello, y así se justificará, 
consideramos que la propuesta hecha en este documento es viable y no atenta 
contra norma vigente alguna.
Para lo anterior, el plan que se desarrollará consta de dos partes y unas 
conclusiones. En la primera parte se hará una breve explicación de ciertos con-
ceptos que llamaremos “base” para entender la propuesta que aquí se formula. 
En la segunda se explicará la propuesta como tal y se hará un breve estudio 
de los problemas que consideramos podrían generarse, además de exponer 
nuestra solución a los mismos.
PARTE I: CONCEPTOS BASE
Como fue anunciado, es preciso definir algunos conceptos básicos con el fin 
de tener claro el panorama respecto de la propuesta formulada en el presente 
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artículo, lo cual se hará en esta primera parte. Los conceptos a definir son: (i) 
el contrato completo, (ii) los riesgos y la forma en que se gestionan.
a. el contRato completo: un imposible
Como se mencionó anteriormente, el concepto de contrato completo es de 
índole económica, y hace referencia a aquel en el cual las partes han determi-
nado de antemano todas las posibles situaciones que pueden llegar a afectarlo 
y los remedios a las mismas. Se trata de un referente utópico, pues se torna 
imposible prever la totalidad de los factores que pueden llegar a influir en la 
ejecución de un contrato.
La Gran Enciclopedia de Economía lo define como:
… la expresión de un compromiso perfecto; un contrato en el que los derechos 
y deberes de cada parte contratante están claramente estipulados; un contrato 
en el que todo está previsto sin dejar ningún cabo suelto; un contrato redactado 
con tal claridad y precisión que no admite interpretaciones dispares; un contrato 
en el que no caben los comportamientos ambiguos o provechados de ninguna de 
las partes; un contrato, en suma, en el que todo está bien atado8.
La doctrina especializada ha establecido que un contrato es completo cuando 
“es contingente, quiere decir, cuando las partes prevén todas las contingencias 
y las escriben en el contrato, cuando la información entre los agentes es si-
métrica, cuando es obligatorio legalmente y es posible su imposición por una 
corte, la información es verificable por los terceros, la ejecución es perfecta 
y no hay necesidad de dispositivos protectores contra oportunismo” (Gorba-
neff, 2002, p. 4).
Las anteriores definiciones nos ubican en un mundo perfecto, cuya existencia 
es imposible. Es claro que ese ideal de contrato completo se ve afectado por 
una serie de situaciones que obedecen a la realidad, son del resorte del día a 
día contractual, y que pueden resumirse en las siguientes, de acuerdo con lo 
planteado por Fernando Gómez: (i) es imposible que las partes prevean todas 
las circunstancias que a futuro pueden llegar a afectar la ejecución del contra-
to; (ii) los costes de transacción pueden ser demasiado elevados para que se 
incluyan en el contrato ciertos remedios a situaciones previstas; (iii) incluso si 
se presenta una situación que se haya previsto y para la cual existe un remedio 
contractual, quien entra a decidir el resultado (juez) no siempre cuenta con la 
totalidad de la información para hacerlo de manera óptima (Gómez, 2007).
Atendiendo a lo anterior, en la búsqueda del acercamiento a un contrato 
completo se han establecido varios tipos de remedios contractuales. Los más 
8 Ver [http://www.economia48.com/spa/d/contratos-completos/contratos-completos.htm]. 
Recuperado el 21 de julio de 2015.
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comunes son la obligación de cumplir con lo pactado de manera forzosa, la 
indemnización de perjuicios ocasionados con el incumplimiento y/o la reso-
lución del contrato, y el hecho de que los mismos se encuentran consagrados 
en los distintos cuerpos normativos que rigen las relaciones contractuales.
Por ello, es claro que un contrato completo contemplaría los remedios 
que paliarían cualquier dificultad que pudiese afectar el correcto y normal 
desarrollo de su ejecución, los cuales podrían adoptar cualquiera de las formas 
enumeradas con anterioridad.
Consideramos que un contrato completo no debe limitarse a incorporar 
exclusivamente remedios para situaciones previstas, sino que además ha de 
incluir mecanismos preventivos, cuya incorporación impediría el acaecimiento 
de las situaciones que de otra manera tendrían que remediarse.
Se trata de hacer una evaluación ex ante de ciertas situaciones y de gestio-
narlas de la mejor manera posible mediante una garantía; el costo de acceso al 
mecanismo de gestión del riesgo será el incentivo que conducirá a la entidad 
contratante a obrar de una manera más juiciosa durante la ejecución del contra-
to, y en lo posible se evitará con ello un derroche innecesario de los preciados 
recursos públicos, pues por un lado se tornará más eficiente la actividad con-
tractual del Estado y por otro se ahorrará –en principio– la tarea de tener que 
acudir a un tercero que dirima las controversias entre las partes contratantes.
Es aquí que entra en juego la constitución de garantías a favor de ambas 
partes, pues ello brinda la seguridad de que su contraprestación será honrada 
sin mayores contratiempos. En este caso específico de la contratación estatal 
buscamos defender la constitución de garantías a favor del contratista (lo cual 
no se presenta en la actualidad), con el fin de dar más solidez al contrato estatal 
sin importar si se rige por normas de derecho público o privado, alejándonos 
así de la contractual incompleteness que ha identificado la Corte Constitucional9.
b. el concepto de Riesgo
Debe lograrse una definición clara de lo que se entenderá por riesgo en el 
presente escrito para poder pasar a explicar la forma en que se gestiona por 
medio de un contrato de seguro o alguna garantía. María Moliner lo define 
en su primera acepción como la “[p]osibilidad de que ocurra una desgracia 
o un contratiempo” (Moliner, 2007). Por su parte, el Diccionario de la Real 
Academia Española lo define en sus dos acepciones así: “1) Contingencia o 
proximidad de un daño; 2) Cada una de las contingencias que pueden ser objeto 
de un contrato de seguro”10. Por último, el Decreto 1082 de 2015 establece 
9 Ver Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 25 de abril de 2012, exp. D-8699. 
10 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 22.ª ed. [Recuperado el 16 de abril 
de 2014]. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=riesgo
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en su artículo 2.2.1.1.1.3.1: “Riesgo es un evento que puede generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 
Contratación o en la ejecución de un Contrato”.
Optando por una comprensión del concepto más completa, también nos 
referimos a la definición que de riesgos hace un texto de microeconomía, según 
el cual estos consisten “en las situaciones en las que se pueden enumerar todos 
los resultados posibles y se conoce la probabilidad de que éstos se produzcan” 
(Pindyck y Rubinfeld, 2005, p. 150).
Las anteriores definiciones sirven para hacernos una idea de lo poco desa-
rrollado que está el concepto técnico de riesgo, pues no existe homogeneidad 
en dicho sentido. Ahora bien, la referencia técnica con la que contamos es la 
norma técnica colombiana gtc 137 (Primera actualización), en la cual se define 
riesgo como el “[e]fecto de la incertidumbre sobre los objetivos”.
Puede observarse que ni siquiera la norma técnica nos da una idea clara 
sobre lo que es el riesgo, específicamente con lo que queremos ejemplificar 
en el presente trabajo, que es la gestión –a través de un mecanismo distinto 
de los que ya conocemos– del riesgo de una demanda incoada por el contra-
tista por incumplimiento contractual de la entidad, debido al no pago o pago 
incompleto por la ejecución de la labor para la cual este fue contratado.
Ahora bien, en el compendio de las normas sobre gestión de riesgo reali-
zado por Icontec es posible encontrar unas notas que brindan luces para una 
mejor comprensión del concepto.
En dicho compendio encontramos que debe entenderse por efecto “una desvia-
ción de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos”, que los objetivos 
pueden tener diferente aspecto (como financieros, metas ambientales, etc.) y 
pueden aplicarse en niveles diferentes (en proyectos específicos, en toda una 
organización, etc.), y que con frecuencia “el riesgo se expresa en términos de 
una combinación de las consecuencias de un evento (incluyendo los cambios 
en las circunstancias) y en la posibilidad de que suceda” (Icontec, 2012, p. 57).
Con las anteriores precisiones podemos aventurarnos a conceptuar que el 
riesgo, en el ámbito relacionado con el estudio que aquí se presenta, parte de 
la incertidumbre, pues cualquier actividad lo acarrea, y consiste en la even-
tualidad de que acontezca una situación que genera ciertos resultados, ya sean 
positivos o negativos, que puede gestionarse a través de mecanismos como el 
que aquí se propone.
c. ¿cómo se gestiona el Riesgo?
La gestión de riesgos surge de las nuevas tendencias de administración empre-
sarial de las entidades públicas que buscan asimilar a estas a una organización 
regida por criterios de alta gerencia. Obedece a la constante búsqueda de op-
timización de recursos en la prestación de servicios públicos a los asociados o 
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ciudadanos, por lo cual se empiezan a gerenciar los primeros como lo suelen 
hacer las empresas, a pesar de estar sometidas a un régimen jurídico distinto.
Obedeciendo a este nuevo esquema “empresarial” de las entidades estatales, 
el cual se caracteriza por la organización y optimización de recursos, aparecen 
tareas o deberes como la gestión de riesgos, que se ha empleado en el sector 
privado desde hace tiempo, pero que se incorpora al mundo del derecho pú-
blico por su gran utilidad. Así, pasamos a analizar paso a paso el proceso de 
la gestión del riesgo en el caso que nos ocupa.
1. Identificación o tipificación del riesgo
En primer lugar debe aclararse que antes de gestionar un riesgo este debe ser 
identificado o tipificado, posteriormente estimado o cuantificado, y por último 
asignado o adjudicado a alguna de las partes del contrato, de forma tal que 
la asunción de su gestión sea clara desde un principio. Una vez se adquiere 
el compromiso con la parte cocontratante de asumir ciertos aleas o riesgos 
se procede a gestionarlo de la mejor manera posible, so pena de incurrir en 
incumplimientos y situaciones afines que puedan presentarse durante la eje-
cución de cualquier contrato11.
La identificación del riesgo consiste en determinar la posibilidad de ocu-
rrencia de un evento que pueda impactar la ejecución del contrato (en este 
caso específico) variando el resultado esperado, y al cual se le asigna un valor. 
Los riesgos que comúnmente se identifican son los siguientes: comercial12, de 
11 En este sentido vale la pena hacer referencia a lo que dice el conpes 3107 de 2001 al 
respecto: “Para esto, las entidades estatales deben, en una primera instancia, identificar 
los riesgos y analizar si es el sector público o el privado quien tiene mejor capacidad de 
gestión, mayor disponibilidad de información y mejor conocimiento y experiencia para 
evaluar más objetiva y acertadamente cada uno de los riesgos de un determinado proyecto. 
Adicionalmente, se debe evaluar qué parte está en mejor posición para monitorear, con-
trolar y asumir cada riesgo, y, con base en ello, definir su asignación teniendo en cuenta 
las características particulares del proyecto y las condiciones del país en un determinado 
momento”.
12 Se hace especial énfasis en el riesgo comercial pues la propuesta que se presenta con este 
trabajo tiene que ver directamente con aquel y no con otros riesgos, aclarando que se trata 
del riesgo de incumplimiento en el pago por parte de la entidad, lo cual no se tiene en 
cuenta generalmente en este tipo de estudios. Es interesante ver también la clasificación de 
riesgos que hace escobaR gil, la cual es un poco más sencilla, pues los divide únicamente 
en normales y anormales, siendo los primeros aquellos “inherentes al funcionamiento mismo 
de la empresa”, y los últimos aquellos “absolutamente extraños al empresario”. A los riesgos 
o áleas normales, que también llama empresariales, los divide en los que “corresponden 
al giro ordinario de la empresa y que debieron haber sido previstos por el contratista al 
momento de presentar la propuesta o celebrar el contrato”, y en los constitutivos de caso 
fortuito, los cuales “se caracterizan porque tienen ocurrencia en la organización interna de 
la empresa o en el círculo propio del sujeto afectado, tales como los accidentes de trabajo”. 
Por su parte, los riesgos externos se dividen en áleas administrativos, que son los “áleas 
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construcción, de operación, financiero, cambiario, fuerza mayor, adquisición 
de predios, ambiental, político.
El anterior ejercicio pone a disposición del estructurador del contrato una 
cantidad de información relativa a los riesgos a los que se podrán enfrentar 
quienes se vean envueltos en su ejecución.
No obstante, esta información por sí sola no es suficiente para determinar 
a quién se le debe adjudicar qué riesgo, razón por la cual debe continuarse el 
análisis mediante la estimación o cuantificación de los riesgos, para posterior-
mente proceder a su asignación dependiendo de los recursos y de la disposición 
que tenga cada una de las partes para ello.
2. Estimación o cuantificación del riesgo
Esta es la fase o etapa en la que se toma el conjunto de variables que se adquirió 
al hacer la tipificación de riesgos, y se determina, por un lado, la probabilidad 
de ocurrencia de los mismos, y por otro lado, las consecuencias de la materia-
lización de esos riesgos frente al contrato.
Para poder hacer una correcta estimación de un riesgo es preciso determi-
nar su previsibilidad o imprevisibilidad, pues se trata de poder clasificar sin 
lugar a equívocos en las categorías de “previsible” o “imprevisible” todas las 
situaciones que puedan tener efectos en el contrato.
Esta labor se realiza mediante una matriz de riesgos, la cual se construye 
teniendo en cuenta ciertos criterios, a saber: (i) la probabilidad de ocurrencia 
del riesgo, para cuya medición se tendrán en cuenta estadísticas elaboradas al 
efecto; (ii) el juicio de un buen hombre de negocios, en el entendido de aplicar 
dicha lógica a las distintas situaciones de riesgos para poder determinar un 
posible resultado, y (iii) la lex artis o buenas prácticas que se conocen y aplican 
en determinados campos de la ciencia relacionados con la contratación que 
se analiza.
3. Asignación del riesgo
Una vez ha sido identificado y estimado el riesgo que busca gestionarse, debe 
procederse a su asignación. Cabe preguntarse cómo debe hacerse dicha asig-
nación y con base en qué criterios, pues es claro que para algunos actores de 
la contratación será más fácil asumir cierto tipo de riesgos que para otros. Un 
ejemplo de ello puede ser el riesgo relativo a la imposibilidad de adquisición de 
normales y completamente ajenos al círculo propio del sujeto afectado o empresario que 
alteran la equivalencia económica del contrato”, los áleas coyunturales, consistentes en 
fenómenos de orden social, económico o político imprevisibles al momento de celebrar 
el contrato, y los áleas naturales, que se identifican con los fenómenos de fuerza mayor. 
Ver escobaR (2003, pp. 402-406).
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los predios sobre los cuales se ejecutará una obra pública; en este caso, quien 
se encuentra en principio en una mejor posición de asumir el riesgo será la 
entidad estatal interesada en la obra, pues de no llegar a un acuerdo con los 
propietarios de los predios puede acudir a la figura de la expropiación, lo cual 
no podría hacer un contratista privado en las mismas circunstancias, ya que 
no cuenta con dicha facultad otorgada por la ley al Estado.
Es por ello que se han definido ciertas reglas para cumplir con la distribu-
ción y/o asignación de riesgos que manda la ley, reglas que encontramos en 
el documento conpes 3107, contentivo de la “Política de Manejo de Riesgo 
Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en la Infraes-
tructura”, de la siguiente manera:
Los principios básicos de asignación de riesgos parten del concepto [de] que 
estos deben ser asumidos: i) por la parte que esté en mejor disposición de eva-
luarlos, controlarlos y administrarlos; y/o ii) por la parte que disponga de mejor 
acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o de diversificación. Con 
ello se asegura que la parte con mayor capacidad de reducir los riesgos y costos, 
tenga incentivos adecuados para hacerlo. Así, con base en estos principios y en 
las características de los proyectos se debe diseñar las políticas de asignación y 
administración de riesgos de los proyectos.
Se tiene pues que la asignación de riesgos no debe ser caprichosa, porque lo 
que se busca con dicha actividad es establecer unas condiciones para las partes 
que permitan la ejecución más efectiva del contrato, otorgando las mejores 
posiciones a las partes para ello. En otras palabras, esta asignación de riesgos 
consiste en:
… estudiar todas las situaciones que dentro de lo previsible puedan afectar las metas 
propuestas para el cumplimiento de los objetivos trazados por la organización al 
impactar de manera directa y material las estrategias acogidas para su realización, 
de modo que lo que se busca con su gestión es, o bien atacar las causas de los 
eventos para que éstos no se produzcan o para reducir su factibilidad al mínimo 
necesario, o bien mermar en el máximo posible el costo de las consecuencias que 
se ha previsto que dicho evento puede generar, mediante la adopción de acciones 
materiales y la provisión de fondos, e inclusive la transferencia de los impactos 
a un tercero a un costo razonable, con el fin de que cualquier desvío en el cami-
no trazado pueda ser corregido, o por lo menos tolerado, dentro de un margen 
previamente establecido (Safar, 2012).
Según lo anterior y la posición doctrinal autorizada13, lo ideal es que el riesgo 
sea asumido por quien cuente con las mejores herramientas o posibilidades de 
13 “1. El riesgo se debe asignar a la parte que disponga de mejores instrumentos para evitar 
su materialización.
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gestionarlo, esto es, de desplegar algún tipo de conducta para evitar su acae-
cimiento. Ello no significa que quien no es el más apto para la asunción del 
riesgo lo asuma, pues en efecto puede asumirlo, pero deberá entonces obtener 
una recompensa o incentivo que justifique ponerse a sí mismo en esa posición 
desfavorable (Becerra, 2008, pp. 63-64).
En la práctica, los criterios que se tienen en cuenta a la hora de asignar ries-
gos son tres: (i) el tipo de obligación u obligaciones contenidas en el contrato 
(de medio, de resultado, modal, riesgo y ventura, etc.); (ii) el tipo de contrato 
a celebrar (de aporte, a precio global, llave en mano, open book, asociación 
público-privada, etc.); y finalmente, el mandato legal según el cual no pueden 
recibirse ofertas indeterminadas, pues el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 
de 1993 es muy claro al establecer todo el contenido que debe tener el pliego 
de condiciones y que aplica también al contrato14.
 “Conforme a esta regla, uno de los dos contratistas dispone de más información, de más 
elementos de juicio para evitar la presencia del evento. Así mismo el riesgo que se asigna 
podrá suceder en medio de su organización empresarial.
 “2. Íntimamente ligada con la regla anterior, surge la siguiente: Los riesgos provenientes 
de la conducta propia, del querer o no hacer las cosas o hacerlas o no oportunamente, 
deben ser asignados a la parte que tendrá que determinar su voluntad hacia tales hechos.
 “[…]
 “3. El riesgo se debe asignar a la parte que disponga de mejores instrumentos para lograr su 
mitigación, así como la extensión de sus efectos físicos y temporales. Sin que ello implique 
que la otra parte, no deba realizar todas las actividades que estén a su alcance para lograr 
los mismos efectos.
 “4. El riesgo se debe asignar según criterios de razonabilidad socialmente aceptables, que 
en su mayor parte terminan siendo también jurídicamente aceptables.
 “[…]
 “5. Es posible asignar riesgo bajo criterios contrarios al reseñado en el numeral anterior, 
pero se entiende que serán asumidos en la medida en que haya una recompensa adicional 
por su asunción…”.
14 “5.º En los pliegos de condiciones o términos de referencia:
 “a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección.
 “b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten las declara-
torias de desierta de la licitación.
 “c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.
 “d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones 
de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.
 “e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que 
impidan la Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 
voluntad exclusiva de la entidad.
 “f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, te-
niendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía.
 “Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que 
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4. Gestión del riesgo
Por último, una vez se ha hecho la asignación de riesgos llega el momento de 
escoger la forma en que se va a gestionar cada uno de ellos. Ahora bien, para 
poder llegar a dicha escogencia es preciso adelantar un análisis sobre la posi-
ción de la persona (o entidad, en este caso) frente al riesgo, y posteriormente 
las medidas que pueden tomarse y que derivan tanto de dicha posición como 
de factores como la posibilidad de ocurrencia y sus consecuencias.
Lo primero que debemos entrar a considerar son las distintas posturas que 
pueden adoptarse frente a un riesgo determinado, o como las llama el análisis 
económico del derecho, la preferencia por el riesgo. Estas son básicamente tres: 
(i) amante del riesgo15; (ii) neutral ante el riesgo16 y (iii) adverso al riesgo17. Al 
adoptar una de estas tres posturas es posible entrar a estudiar qué mecanismos 
y/o vías pueden utilizarse para la gestión de los distintos riesgos.
La preferencia que se tenga frente a cierto tipo de riesgo determinará si 
se hace uso de un mecanismo para gestionarlo o no. Este análisis debe ir de 
la mano con las medidas que pueden tomarse para controlar los riesgos, las 
cuales se explican a continuación:
•	 Evitar el riesgo: se trata de suspender la actividad cuando la probabilidad 
de concreción del riesgo y la severidad de sus consecuencias son altas.
•	 Reducir el riesgo: este escenario se presenta cuando la posibilidad de 
ocurrencia del riesgo es alta pero su severidad es baja. En este caso se 
pueden utilizar mecanismos de prevención que afecten el grado de ocu-
rrencia, o de protección para disminuir la severidad de las consecuencias.
•	 Aceptar el riesgo: si se llega a la conclusión estudiada y consciente 
de que tanto la frecuencia como la severidad son bajas, puede llegar a 
aceptarse de manera directa el riesgo.
•	 Retener el riesgo: consiste en asumir el riesgo pero buscar formas de 
mitigar el impacto. Puede darse a través de mecanismos como la creación 
de fondos, provisiones contables, líneas de crédito preestablecidas, etc.
•	 Transferir el riesgo: se trata de involucrar a un tercero en el manejo del 
riesgo, como podría hacerse mediante seguros y reaseguros. Así, gracias 
contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la 
ocurrencia de los hechos aquí enunciados”.
15 Es la persona que está dispuesta a arriesgarse incluso si los resultados le son desfavorables. 
Cuanto más amante del riesgo sea peores serán las apuestas que esté dispuesto a aceptar.
16 Es la persona que participa si las probabilidades son favorables, no participa si son desfa-
vorables y se muestra indiferente si son justas.
17 Es la persona que puede estar no dispuesta a participar incluso cuando las apuestas le son 
favorables. Cuanto más adverso sea mejor tendrán que ir las cosas para estar dispuestos a 
jugar.
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a un costo fijo o prima, se asume el riesgo pero es un tercero quien sufre 
la severidad de sus consecuencias en caso de realizarse.
Tenemos entonces que la determinación de utilizar un mecanismo para miti-
gar/gestionar el riesgo y sus características deviene del análisis de tres factores 
específicamente: la preferencia que se tiene frente al riesgo, la probabilidad 
de su ocurrencia y la severidad de sus efectos.
PARTE II: LA CONSTITUCIóN DE GARANTÍAS A FAVOR 
DE CONTRATISTAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
CONTRATANTES
a. posición de las entidades estatales fRente al Riesgo identificado 
en este tRabajo
Teniendo en cuenta que la frecuencia con que los contratistas demandan al 
Estado es alta y que la severidad de las condenas es relativa, pues su monto 
varía (aunque en la mayoría de los casos hay condena del Estado)18, lo lógico 
es que las entidades estatales procuren evitar de cualquier modo la materia-
lización o realización del riesgo, o busquen la transferencia del mismo a un 
tercero que pueda gestionarlo de mejor manera.
A continuación analizaremos la normatividad referida al riesgo y las polí-
ticas públicas trazadas por el Estado frente al riesgo ya identificado, con el fin 
de establecer si las mismas están bien direccionadas, y si sirven como funda-
mento a la figura que aquí se plantea como posible solución a la problemática 
antes esbozada.
El Decreto 1537 de 2001 es tal vez de las primeras normas que hacen re-
ferencia al riesgo entendido como aquí se ha hecho, aunque el enfoque que 
adopta frente al mismo tiene que ver estrictamente con el manejo interno de 
las entidades estatales y no con factores externos que inciden en procesos de 
contratación. En efecto, su artículo 4.º establece que las entidades públicas 
deberán establecer y aplicar políticas de administración del riesgo, por lo cual 
la identificación y análisis del mismo debe ser permanente.
18 Como dijera coRRea Henao, con base en estudios de la Contraloría General de la Re-
pública: “Para el período comprendido entre 1995 y 1997 […] por todas las acciones de 
nulidad y restablecimiento del derecho se pagaron treinta mil millones en 3.397 procesos, 
desagregados así: por acciones laborales se pagaron veintidós mil millones en 3.036 proce-
sos y por las acciones diferentes a las laborales (por ejemplo multas) se pagaron ocho mil 
millones en 361 procesos. Por reparación directa se pagaron ciento veinte mil millones en 
1.988 procesos, casi todas en el sector defensa. Y por acciones contractuales se pagaron 
setenta y ocho mil millones de pesos en 278 procesos” (coRRea, 2004, p. 23).
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El Decreto 1599 de 2005, por su parte, norma mediante la cual se adoptó 
el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, incorpora 
un componente de administración del riesgo, según el cual debe plantearse un 
contexto estratégico del cual deriven la identificación, análisis y valoración 
del riesgo, con el fin de establecer políticas para administrarlo.
Estas dos normas se refieren únicamente a un riesgo de tipo operativo, 
pues se enfoca en los procesos internos de cada entidad y en cómo pueden 
llegar a verse afectados por cualquier situación. Esto es un claro ejemplo de 
una realidad que se puso de presente en apartes anteriores, y es que las políti-
cas de gestión de riesgo del Estado no están del todo desarrolladas en nuestro 
ordenamiento jurídico (Safar, 2012).
Adentrándonos en la materia contractual pública propiamente dicha, la 
Ley 1150 de 2007 establece en su artículo 4.º la obligación para las entidades 
contratantes de incluir en los pliegos de condiciones o sus equivalentes la es-
timación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles derivados de la 
contratación. Dentro de estos riesgos, como ya se mencionó, se encuentra el 
del pago por la debida ejecución del objeto contractual.
Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 también incluye algunas normas que 
hacen relación a los riesgos y la forma en que deben gestionarlos las entidades 
estatales. Encontramos normas como el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1, 
según el cual deberán incluirse en los estudios y documentos previos un análisis 
de riesgos y la forma de mitigarlos; y el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3, 
que establece la obligación de incluir en los pliegos de condiciones los riesgos 
asociados al contrato, la forma de mitigarlos y su asignación entre las partes 
contratantes, además de las garantías exigidas en el proceso de contratación 
y sus condiciones.
Por último tenemos el Manual de Administración de Riesgos para el Proceso 
de Contratación expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente, en el que se dictan los parámetros que deben 
seguir los partícipes de los procesos contractuales públicos, y que, sin ánimo 
de entrar en la discusión sobre su obligatoriedad, para efectos prácticos debe 
ser aplicado por las entidades estatales contratantes.
Aquí encontramos, en primer lugar, los aspectos que las entidades deben 
tener en cuenta para estructurar un sistema de administración de riesgos, 
dentro de los cuales se encuentran “los eventos que alteren la ejecución del 
contrato [y] la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad 
Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; 
y (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar 
el bien o servicio”. Estos serían los aspectos que estarían relacionados con el 
remedio que aquí se ofrece.
También dice el Manual que un manejo adecuado del riesgo permite a las 
entidades contratantes mejorar la planeación de contingencias, incrementar el 
grado de confianza entre las partes y reducir la posibilidad de litigios, entre otros.
Nicolás Almeyda-Orozco178
Revista digital de deRecho administRativo, n.º 15, pRimeR semestRe/2016, pp. 163-203
En cuanto al proceso de gestión del riesgo como tal, señala el Manual que 
(i) debe identificarse el contexto en el que participa la entidad contratante para 
identificar los riesgos propios, los comunes a sus procesos de contratación y 
los del proceso de contratación en particular, teniendo una serie de factores 
que allí se enuncian; después de establecer el contexto, (ii) es necesario iden-
tificar los riesgos e incluirlos en una matriz que se deberá elaborar para tal fin, 
dependiendo de su clase, fuente, etapa contractual en la que puede presentarse 
y tipo (en el caso del incumplimiento o morosidad en el pago se trata de un 
riesgo interno según su fuente, que se presenta en etapa de ejecución y de tipo 
financiero); luego (ii) se procede a evaluar y calificar los riesgos dándoles una 
puntuación en la matriz que viene determinada por la probabilidad de ocurrencia 
y el impacto que puede tener en el proceso contractual; posteriormente (iii) 
se hace la asignación del riesgo a la parte que mejor pueda administrarlo y se 
define el tratamiento que se le va a dar, dependiendo de la preferencia que se 
tenga frente al mismo, como se explicó con anterioridad (evitarlo, transferirlo, 
etc.); por último, (iv) se debe monitorear los riesgos, pues ellos no son está-
ticos y cualquier variación debe ser gestionada a la mayor brevedad posible.
Ahora bien, las normas antes referenciadas y el Manual de la Agencia Co-
lombia Compra Eficiente no son más que el reflejo de una política de Estado 
que viene gestándose desde hace varios años. En el documento conpes 3249 
de 2003[19], por ejemplo, se hicieron unas sugerencias para modificar la Ley 
80 de 1993[20] con el fin de mejorar el sistema de contratación pública nacio-
nal, específicamente en lo relativo a la eficiencia, con “una visión sobre cómo 
articular los diferentes elementos que confluyen en la formulación de una 
política pública para la contratación de las entidades buscando obtener dos 
objetivos primordiales: eficiencia en la utilización de los recursos públicos y 
transparencia para evitar la corrupción”21.
Como puede verse, a pesar de existir sugerencias útiles, no hubo alguna 
que en nuestra opinión reforzara el principio de planeación, pese a ser uno 
de los objetivos de dicho documento y de las políticas establecidas por el 
Gobierno en esa materia, con lo que podría pensarse que quedaron faltando 
materias por estudiar.
Sin embargo, al tratar las herramientas para la gerencia pública contractual 
sí se hizo referencia a la temática de los riesgos derivados de la contratación, y 
frente a ellos se manifestó que debería hacerse una ampliación de las modalida-
des de cobertura de los mismos para hacer uso de otros mecanismos de garantía 
previstos en la ley, cuando así lo aconsejaren las circunstancias de la contratación.
19 Documento conpes 3249 de 2003, “Política de Contratación Pública para un Estado Ge-
rencial”, que reemplazó integralmente el Documento conpes 3186 de 2002.
20 Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 28 de octubre de 1993. Diario Oficial 
n.º 41.094 de 28 de octubre de 1993.
21 Ibíd., p. 4.
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Se hace evidente que, a pesar de ampliar el panorama frente a lo que tiene 
que ver con las modalidades de cobertura de los riesgos, aún la inmensa ma-
yoría de ellos se encontraban –y aún hoy se encuentran– radicados en cabeza 
del contratista, lo que en últimas, como ya se dijo, desequilibra las cargas a 
asumir por cada uno de los sujetos contractuales.
Posteriormente fue expedido el documento conpes 3714 de 1 de diciembre 
de 2011[22], que trata sobre el riesgo previsible en el marco de la contratación 
pública. Este documento también trata la materia de riesgos para la contrata-
ción de las entidades estatales, y por tanto es el que fija las directrices a tener 
en cuenta para una correcta administración del riesgo previsible a la hora de 
contratar, por supuesto sin obviar las leyes vigentes en materia de contratación 
(Estatuto de Contratación Estatal) y sus decretos reglamentarios.
Según este documento, la intención del legislador con el artículo 4.º de 
la Ley 1150 de 2007 era incorporar en los pliegos de condiciones la estima-
ción, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación estatal “Como medida para el fortalecimiento de los procesos 
de planeación precontractual; […] contribuir a la reducción de controversias 
judiciales y extrajudiciales en contra del Estado; y lograr que las partes del 
Contrato Estatal puedan hacer las previsiones necesarias para la mitigación 
de los riesgos efectivamente asumidos…”23.
Pese a lo anterior, varios años después de la expedición de la Ley 1150 se 
evidencia la necesidad de expedir un documento conpes que trate exclusi-
vamente del riesgo previsible y la administración del mismo por parte de las 
entidades públicas contratantes, razón por la cual puede asumirse que no fue 
muy afortunada la norma en cuanto al logro de la finalidad perseguida.
En este caso, esto es, el del riesgo por parte de las entidades de incumplir el 
pago de la prestación contratada y, por ende, el de un eventual proceso judicial 
en su contra por dicho motivo, podemos afirmar que la posición es de adver-
sidad frente al mismo, pues las directrices y la normatividad ya mencionadas 
van en contra de su acaecimiento. Si aludimos a la frecuencia de ocurrencia 
de dicho riesgo podríamos aventurarnos a decir que en principio es baja, pues 
de otra manera se atentaría contra los principios de la contratación pública 
constantemente; en cuanto a la severidad de las consecuencias por el mismo 
motivo, sin duda debemos afirmar que esta es alta, pues el resultado de la 
22 Documento conpes 3714 de 1 de diciembre de 2011, “Del riesgo previsible en el marco 
de la contratación pública”, p. 7. Existen documentos conpes que tratan el tema de riesgos 
en materias específicas, como por ejemplo el 3107 de 2001 para las concesiones viales, el 
3133 de 2001 que complementa al anterior al incluir el riesgo medioambiental, el 3413 
de 2006 que trata de la política pública para inversión privada en carreteras, el 3760 de 
2013 que trata sobre las concesiones de cuarta generación o “4G”, y el 3807 de 2014 en 
el que se hace referencia a las asociaciones público-privadas o app’s.
23 Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 28 de octubre de 1993. Diario Oficial 
n.º 41.094 de 28 de octubre de 1993.
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ocurrencia del riesgo es que se paralice la ejecución del contrato y por ende 
peligre la continua y eficiente prestación del servicio público.
Puede decirse entonces que, en tratándose del riesgo siempre latente de la 
mora o incumplimiento en el pago por parte de la entidad contratante, existe 
una posición de adversidad frente al mismo que llevaría a buscar mecanismos 
mediante los cuales pueda gestionarse eficientemente, sin necesidad de poner 
en peligro las finanzas públicas.
Ahora bien, el análisis no termina allí, pues hasta ahora se identificó el 
riesgo a gestionar y la posición de las entidades frente al mismo, por lo cual 
debemos pasar a determinar respecto de dicho riesgo cuál puede ser la mejor 
manera de controlarlo, así como a identificar el mecanismo idóneo para la 
gestión del mismo.
b. la justificación teóRica de la constitución de gaRantías como 
una foRma de mitigaR las situaciones de Responsabilidad estatal 
RelatiVas a la moRa o al no pago al contRatista
El Estado suele ser el sujeto pasivo en las demandas contractuales sometidas al 
conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo o tribunales 
de arbitraje, pues usualmente –como se expresó– son las entidades a través de 
sus funcionarios quienes cometen errores que dan lugar a ese tipo de procesos.
Por ello, a partir de 1991 la Administración ha intentado gestionar el riesgo 
asociado con la causación de daños antijurídicos a los particulares, procurando 
minimizar este tipo de acontecimientos, de forma tal que disminuya el número 
de demandas contra el Estado en sede de responsabilidad del mismo y se des-
congestionen los despachos judiciales, buscando con ello una administración 
de justicia más eficiente.
Así, han sido expedidos documentos como la Directiva Presidencial n.º 
03 de 20 de marzo de 1997, mediante la cual se obligó a las entidades del 
orden nacional a la creación de comités de defensa judicial y conciliación, 
los cuales deben adoptar medidas tendientes a asegurar una defensa idónea 
de los intereses litigiosos de cada entidad y diseñar estrategias de prevención 
del daño antijurídico.
Una función de dichos comités que consideramos de la más alta importan-
cia es la de “realizar estudios y evaluaciones periódicas de los procesos que 
cursan en su contra, con el fin de determinar las causas por las cuales la admi-
nistración incurre en responsabilidad y en coordinación con las dependencias 
competentes, diseñarán estrategias de prevención, que apunten a disminuir en 
el mediano plazo el índice de condenas contra la Nación”.
Esta obligación de constituir comités de conciliación fue extendida a todas 
las entidades mediante el artículo 75 de la Ley 446 de 1998, el cual agregó un 
artículo adicional a la Ley 23 de 1991, y en el cual se dispuso:
Constitución de garantías a favor de contratistas por parte de las entidades contratantes 181
Revista digital de deRecho administRativo, n.º 15, pRimeR semestRe/2016, pp. 163-203
Artículo 65B. Las entidades y organismos de Derecho Público del orden nacional, 
departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes 
Descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un comité de con-
ciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y 
cumplirá las funciones que se le señalen…
Quedó sentada así la obligación por parte de toda entidad estatal de contar 
con un órgano encargado de manejar situaciones relativas a sus litigios, entre 
ellas la generación de políticas de prevención del daño antijurídico, todo ello 
reglamentado en el Decreto 1214 de 2000 (arts. 5 ss.).
Pero ello no fue suficiente, así que el 27 de diciembre de 2002 fue proferida 
la Ley 790, “por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de 
renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraor-
dinarias al Presidente de la República”, la cual en su artículo 15 (reglamentado 
por el Decreto 1795 de 23 de mayo de 2007) dispuso el fortalecimiento por 
parte del Gobierno Nacional de la Dirección de Defensa Jurídica de la Nación 
del Ministerio de Interior y de Justicia, incluyendo dentro de sus funciones la 
de la prevención del daño antijurídico.
Posteriormente, el 3 de febrero de 2003 fue proferido el Decreto 200, “Por 
el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del 
Interior y de Justicia, y se dictan otras disposiciones”, en cuyo artículo 20[24] 
se determinaron como funciones específicas de la Dirección de Defensa Ju-
rídica de la Nación las de (i) contribuir al diseño de una política general de 
defensa judicial de la Nación, (ii) diseñar propuestas de prevención del daño 
antijurídico estatal y (iii) analizar de manera permanente las causas de mayor 
conflictividad litigiosa y proponer estrategias para resolverlas.
24 Subrogado por el artículo 23 del Decreto 4530 de 2008, en el que se confirmaron dichas 
funciones, a su vez derogado por el artículo 26 del Decreto Nacional 4085 de 2011, “Por el 
cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado”, en el cual dichas funciones quedan en cabeza de la Dirección de Políticas y 
Estrategia para la Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
en los siguientes términos:
 “Artículo 18. Funciones de la Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica. Son fun-
ciones de la Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica:
 “1. Proponer, implementar y hacer seguimiento a la política pública de prevención del 
daño, las conductas y los actos antijurídicos.
 “2. Procesar las estadísticas y formular los indicadores de producto e impacto sobre la 
gestión de la Defensa Jurídica del Estado.
 “[…]
 “9. Elaborar documentos de análisis tendientes a definir la adopción de políticas de pre-
vención del daño, conductas y actos antijurídicos, con el fin de proponer correctivos y/o 
reformas normativas.
 “10. Realizar estudios, investigaciones y mapas de riesgos sobre las principales causas 
generadoras de litigiosidad en contra del Estado…”.
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Por último encontramos el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2011-
2014 (Ley 1450 de 16 de junio de 2011), en el que se destinan recursos para 
lograr la descongestión de la rama judicial mediante distintas estrategias que 
difieren de la que se plantea en el presente escrito.
Así, se evidencia que sigue consolidándose la política pública de preven-
ción del daño antijurídico, y la búsqueda por parte de la Administración de 
mecanismos para depurar el inmenso volumen de procesos judiciales en su 
contra, sin que a la fecha exista una solución absoluta a dichos problemas. 
Teniendo en cuenta que el objetivo es encontrar mecanismos que permitan 
lograr aquellos resultados, consideramos que deben ofrecerse estudios desde 
distintos puntos de vista que nos permitan alcanzar ese fin.
Como se desprende del anterior recuento de intentos de la Administración 
por alejarse del daño antijurídico y de brindar celeridad y eficiencia en la ad-
ministración de justicia, el enfoque siempre ha sido el mismo: generar políticas 
de prevención del daño antijurídico, y en el caso en que ello no sea posible, 
procurar un arreglo directo a través de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Consideramos que si partimos del hecho de que siempre existirá la posibi-
lidad de realización del riesgo consistente en la generación de daños antijurí-
dicos por los cuales la Administración se vea obligada a responder, lo que debe 
hacerse es, en vez de alejarse de la posibilidad de que el riesgo se materialice, 
procurar la mejor gestión del mismo, lo cual puede traer mejores resultados a 
las entidades en este aspecto.
Además, no deben olvidarse los mandatos contenidos en la Ley 80 de 1993 
que tienen relación directa con el tema que se debate. En efecto, el artículo 
40 de dicho cuerpo normativo, al referirse al contenido del contrato estatal, 
expresamente dispone que en el mismo podrán incluirse “las modalidades, con-
diciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, 
la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de 
la buena administración”, lo que a todas luces se constituye en una norma su-
premamente permisiva y amplia, y para los efectos de la propuesta que aquí 
se presenta, muy conveniente.
Al anterior artículo se adiciona el derecho que tienen los contratistas de 
recibir oportunamente la remuneración pactada (num. 1 art. 5 Ley 80 de 1993) 
y el deber de las entidades estatales de actuar de forma tal que no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones del contratista, 
para lo que se deberá acordar mecanismos y procedimientos pertinentes para 
precaver o solucionar rápidamente las situaciones litigiosas que pudieran llegar 
a presentarse (num. 9 art. 4.º Ley 80 de 1993).
Tampoco pueden olvidarse los principios de la función administrativa 
contenidos en el artículo 209 cp, según el cual aquella deberá desarrollarse 
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respetando la economía, celeridad y eficacia, entre otros, principios que se 
ven reflejados desde la fase de planeación del contrato.
Aunado a lo anterior debe tenerse en cuenta que, al menos en los países 
influenciados por los ideales republicanos, existe una visión del Estado que 
siempre paga sus deudas (así tarde un poco en hacerlo), y de un Estado pode-
roso cuya actividad es constante y casi perfecta. No estamos acostumbrados 
a que falten los recursos necesarios para la manutención del Estado, razón 
por la cual nos encontramos con situaciones como la que se describía en la 
introducción de este texto, esto es, la de permitir ciertas actuaciones u omi-
siones de la Administración para después someterlas a consideración del juez 
contencioso administrativo, el cual eventualmente podrá condenar al Estado.
En otras palabras, se ha estado convencidos, o al menos así lo fue hasta 
hace algún tiempo, de que el Estado siempre responde económicamente por 
sus faltas, ya sea que deriven de relaciones contractuales o extracontractuales. 
Pero la evolución histórica de las naciones nos ha enseñado que no siempre 
la situación del Estado es boyante y, por el contrario, a menudo se deben 
enfrentar graves crisis económicas que obligan a replantear la percepción 
de que existen recursos públicos inagotables, lo que justifica la existencia de 
mecanismos como el que se propone.
c. mecanismos de gestión del Riesgo que se pRoponen
Como se ha venido anunciando, con este trabajo se busca proponer mecanismos 
distintos a los que se han usado hasta ahora para gestionar el riesgo de cum-
plimiento parcial o incumplimiento en el pago por parte de la Administración 
a sus contratistas, mecanismos como el contrato de seguro y la constitución 
de otras garantías a favor de aquellos.
Antes de analizar cada uno de estos consideramos pertinente detenernos 
brevemente en el estudio de la naturaleza del contrato de seguro en materia 
de contratación estatal.
C.1. La póliza de seguro en contratación estatal
En materia de contratación estatal lo normal es que sea el contratista quien 
constituya garantías a favor del Estado o entidad contratante a través de pó-
lizas de seguro. Si bien no es esta la única opción de garantía a la que puede 
acudirse, sí es la más común.
Frente a esta figura debe hacerse una aclaración, y es que este tipo de pó-
liza de seguro no funciona como una póliza común en el ámbito del derecho 
privado, pues no concurren los presupuestos de responsabilidad que allí se 
presentan normalmente. Para el derecho privado, la entidad aseguradora res-
ponde por el acaecimiento de un siniestro cobijado por una póliza, en virtud 
de un contrato celebrado con el tomador, en el cual están claramente estable-
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cidos los escenarios en los que aquella debe responder. Esto implica que, en 
principio, no exista posibilidad de que la aseguradora repita contra el tomador 
por el pago que hizo, sino que lo asuma sin más.
Ahora bien, en el campo que nos ocupa, las pólizas de seguro tienen una 
mecánica distinta, pues la forma en que funcionan es una especie de subro-
gación en el pago, atendiendo a las posibilidades de la entidad aseguradora 
de cumplir con el mismo, en oposición al contratista que no siempre cuenta 
con los recursos necesarios para hacer un pago semejante, permitiéndosele a 
la primera repetir contra el tomador.
Es decir, se cambia la obligación de pago del contratista a un tercero con 
la capacidad económica para hacerlo, con el fin de que la entidad estatal no 
sufra daños patrimoniales en caso de que aquel no cuente con los recursos 
suficientes para cumplir, y además se pueda seguir garantizando la prestación 
continua y eficiente de los servicios públicos, permitiendo que quien paga 
pueda recuperar ese dinero.
Es claro entonces que lo que se denomina póliza de seguro en contrata-
ción estatal goza de las características de una fianza, lo cual desnaturaliza en 
principio la figura del seguro en la materia.
A pesar de ello, vale la pena notar, como lo ha hecho la doctrina especiali-
zada, las similitudes entre ambas figuras, de manera que podamos vislumbrar 
si es posible encontrar un punto intermedio entre las dos que brinde soporte 
jurídico a la figura aquí planteada, o si por el contrario debe adoptarse una de 
las dos figuras y adaptar la propuesta a sus presupuestos jurídicos. Veamos:
1.  Tanto el seguro como la fianza se inspiran en el propósito de proveer 
protección contra el eventual deterioro de un interés patrimonial legí-
timo, como consecuencia de un hecho futuro e incierto.
2.  La protección que otorgan tanto el asegurador como el afianzador en el 
caso específico de la fianza mercantil, conlleva como contraprestación 
el pago de una “prima” o costo de la cobertura.
3.  En suma y como se desprende de los puntos anteriores, en la fianza mer-
cantil se reúnen en esencia los elementos fundamentales del contrato 
de seguro, esto es: debe existir un interés patrimonial “asegurable”, un 
“riesgo asegurable”, una “prima” o precio de la cobertura o protección 
y una obligación condicional del afianzador o garante.
4.  Las fianzas otorgadas por compañías aseguradoras, al igual que las di-
versas modalidades de seguros, se comercializan a través de corredores 
y agencias de seguros quienes reciben una comisión a título de retribu-
ción por su labor.
5.  El afianzamiento realizado a través de compañías de seguros cuenta con 
el beneficio de dispersión del riesgo e incremento de la capacidad de 
suscripción que provee el mecanismo del reafianzamiento o reaseguro 
de fianzas.
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6.  Finalmente, y sin pretender con ello haber hecho un análisis exhaustivo 
de las coincidencias entre el seguro y la fianza mercantil otorgada por 
compañías de seguros, es un hecho que en los procedimientos admi-
nistrativos, contables, de análisis de resultados, etc., las autoridades de 
regulación y control dan a la fianza un tratamiento esencialmente idén-
tico al previsto para los contratos de seguros (Botero, 2012, p. 448).
Queda claro que las figuras de contrato de seguro y fianza tienen mucho 
en común, pero existe una diferencia que nos preocupa, debido a la forma en 
que se ha entendido el seguro en la contratación púbica nacional, esto es, con 
la posibilidad que tiene el afianzador de repetir contra el afianzado.
La figura que aquí se propone no busca desnaturalizar en ningún sentido el 
seguro en los términos en que lo entiende y aplica la contratación estatal na-
cional, aunque el hecho de que la aseguradora pueda repetir contra la entidad 
pueda llegar a presentar bastantes problemas. No obstante ello, consideramos 
que la posibilidad que tiene la entidad de repetir contra los funcionarios o 
agentes cuya actuación u omisión haya ocasionado el acaecimiento del sinies-
tro en los términos de la Ley 678 de 2001 podría llegar a salvar esta dificultad, 
tal y como lo exponemos en el siguiente capítulo al referirnos a los posibles 
problemas que pueden presentarse al hacer uso de la figura propuesta.
C.2. ¿Cómo se gestiona el riesgo a través del seguro?
La norma técnica referenciada en otros apartes de este escrito entiende la ges-
tión del riesgo como las “[a]ctividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo”, y al hacer referencia al proceso para la 
gestión del riesgo dispone que es la “[a]plicación sistemática de las políticas, 
los procedimientos y las prácticas de gestión a las actividades de comunicación, 
consulta, establecimiento del contexto, y de identificación, análisis, evaluación, 
tratamiento, monitoreo y revisión del riesgo” (Icontec, 2012).
Lo anterior implica que es ese el procedimiento que deben implementar 
las entidades públicas para gestionar sus riesgos, entendiendo que cada una de 
ellas tiene sus propias necesidades y por tanto dichos procedimientos pueden 
variar al interior de las mismas. Sin embargo la base es la misma, pues deriva 
de una norma técnica que es de aplicación general.
Para el caso que nos ocupa encontramos que existen normas y directivas 
presidenciales que ordenan a las entidades estatales gestionar específicamente 
el riesgo del acaecimiento de pleitos judiciales contra el Estado y de eventos 
en los que se vea comprometida la responsabilidad patrimonial de este. Tene-
mos entonces un riesgo identificado, con lo que el paso a seguir consiste en 
buscar la mejor forma de gestionarlo para después analizar si dicha solución 
fue lo suficientemente eficiente como para mantener su ejecución o cambiarla 
por cualquiera otra.
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Con el seguro se busca gestionar un riesgo de incumplimiento en el pago 
trasladando a un tercero la carga de responder por una suma de dinero en 
caso de que el tomador, esto es, la entidad contratante, incurra en dicho in-
cumplimiento. En palabras del Consejo de Estado, “En el seguro por cuenta 
de un tercero –artículos 1039 y 1040 ibídem [C.Co.]– al tomador incumbe el 
cumplimiento de la generalidad de las obligaciones contractuales y al tercero, 
que puede ser a su vez asegurado y beneficiario, corresponde el derecho a la 
prestación asegurada”25.
Como ya se anunció con anterioridad, son varios los esfuerzos que han 
hecho las entidades para procurar una mejor gestión del riesgo ya identifica-
do, aunque no hayan tenido mucha acogida. Por ello, consideramos que una 
posible solución es la constitución de garantías a favor de los contratistas por 
parte del Estado, y a continuación explicaremos por qué consideramos que es 
una forma efectiva de gestionar el riesgo al que ya se hizo referencia.
C.3. La constitución de otras garantías a favor de contratistas  
por parte del Estado
Las garantías son negocios jurídicos que sirven para dar mayor fuerza a las 
obligaciones, pues a través de ellos se vincula un bien o el patrimonio de un 
tercero al posible incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Así, 
en caso de acaecimiento o materialización del riesgo de incumplimiento del 
deudor, el acreedor podrá disponer de ese derecho que se le brinda sobre el 
bien o patrimonio ajeno para saldar su acreencia.
Es claro que no puede limitarse la constitución de garantías de manera 
exclusiva a las pólizas de seguro, pese a ser dicha figura la que goza de mayor 
popularidad entre las opciones que trae la ley. Lo lógico es que se cuente con 
varias opciones, de forma tal que quien vaya a constituir la garantía (en este 
caso la entidad estatal) opte por la que considere más conveniente, de con-
formidad con sus recursos y posibilidades.
Por este motivo, y ateniéndonos a lo manifestado con anterioridad frente 
al apego a figuras que no fuesen desconocidas para la contratación estatal, las 
otras garantías que se proponen, distintas al contrato de seguro, son las mis-
mas que encontramos en el ordenamiento jurídico para que los contratistas 
las constituyan a favor de las entidades estatales (art. 2.2.1.2.3.1.2 Dcto. 1082 
de 2015 y Manual de la Agencia Colombia Compra Eficiente). Ellas son: (i) la 
fiducia mercantil de garantía y (ii) las garantías bancarias o cartas de crédito 
stand by26.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 
de 31 de julio de 1997, exp. 10.262. 
26 Si tuviéramos la intención de incluir aún más clases de garantía podría pensarse en las de-
más que traía el Decreto 4828 de 2004 y que después incorporó el Decreto 734 de 2012, 
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La primera opción, esto es, la fiducia mercantil de garantía, sería un contrato 
celebrado por la entidad contratante como fideicomitente con una sociedad 
fiduciaria para transferir la propiedad de uno o más bienes o derechos con los 
cuales se integra un patrimonio autónomo, a fin de garantizar con ellos o con 
su producido la obligación de pago con el contratista beneficiario.
El segundo grupo consiste en compromisos irrevocables e incondicionales 
asumidos por una entidad financiera de pagar una suma determinada de dinero 
al acaecer la condición de no pago.
Aunque las anteriores garantías, incluyendo la póliza de seguro, serían 
válidas para solventar situaciones de pago incompleto, no pago o morosidad, 
pareciera que la más viable es el contrato de seguro, esto en virtud del desarrollo 
y mejoramiento que el mismo ha tenido a través de los años. Sin embargo, no 
debemos olvidar que estamos en un escenario en el que se encuentran intere-
ses públicos y privados contrapuestos, razón por la cual es preciso estudiar a 
fondo los posibles problemas que podrían presentarse por este motivo, junto 
con las eventuales soluciones que consideramos plausibles para solventarlos, 
lo cual pasamos a hacer a continuación.
d. la posibilidad de incluiR la figuRa en el oRdenamiento juRídico  
y los pRoblemas que ello pueda pResentaR
Como se explicó con anterioridad, haciendo referencia al marco normativo 
que cobija las materias de riesgos y garantías, no existe prohibición alguna en 
nuestro ordenamiento jurídico respecto de la posibilidad de que una entidad 
estatal constituya una garantía o una póliza de seguro a favor de un contra-
tista para cubrir situaciones de morosidad, incumplimiento en el pago o pago 
incompleto por la ejecución de un contrato.
De hecho, además de las normas que hacen referencia a la identificación 
y gestión de riesgos, lo que encontramos es un mandato legal que obliga a las 
entidades estatales a pagar oportunamente la remuneración pactada y a man-
tener el valor intrínseco de la misma durante la vigencia del contrato, pues 
es un derecho de los contratistas (num. 1 art. 5.º Ley 80 de 1993) y un deber 
de las entidades contratantes (num. 9 art. 4.º Ley 80 de 1993), además de una 
ventana amplia para incorporar “las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, los 
principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración” (art. 
40 Ley 80 de 1993).
como el endoso en garantía de títulos valores, la cual no necesariamente requiere de la 
intervención directa de una entidad financiera.
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Y como se dijo en un acápite anterior de este escrito, también se encuentran 
los fundamentos de responsabilidad contenidos en el artículo 90 cp y la Ley 
678 de 2001 para el caso de los agentes del Estado.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en este caso es el Estado quien va 
a echar mano de la(s) herramienta(s) propuesta(s), deben tenerse en cuenta 
ciertas consideraciones que podrían ser problemáticas en algún momento:
– Interés patrimonial: en primer lugar, el interés patrimonial que se busca prote-
ger es el del contratista, lo que nos lleva a una situación difícil, pues deberán 
existir erogaciones a cargo del Estado para ello; así, quedan contrapuestos 
los recursos públicos frente a las posibles garantías que pueden ofrecerse a un 
contratista cumplido. Se generan al respecto varios interrogantes: ¿la búsqueda 
del interés general es título suficiente para que el Estado opte por una opción 
como la que se ofrece? ¿La calidad de colaborador de la Administración es 
suficiente para ello?
La realización del interés general y la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos se convierten en la finalidad de la contratación pública, 
por lo cual los cambios que se hagan a esta rama del derecho administrativo 
deben ir en pro de dicha finalidad. Es por ello que debe abogarse por unos 
mecanismos ágiles, amigables y garantistas que permitan a las entidades pú-
blicas alejarse de situaciones que puedan representarles costos mayores a los 
asumidos inicialmente en virtud de un contrato, y que además permitan incen-
tivar la contratación con el Estado, en vez de convertirla en un procedimiento 
engorroso que solo unos pocos pueden soportar por el hecho de contar con 
el “músculo financiero” para ello.
Siendo el interés general la finalidad no solo de la contratación pública, 
sino del Estado mismo, consideramos que se constituye en el fundamento que 
brinda solidez a la propuesta que en este escrito se presenta. No debe olvidarse 
que el contratista únicamente actúa como colaborador de la Administración y 
no se subroga en las obligaciones que ella tiene con sus asociados27.
27 En este sentido ver la sentencia del Consejo de Estado según la cual “La causa del contrato 
del Estado, esto es el motivo que da lugar a su celebración, es la satisfacción de las nece-
sidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan 
con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio 
económico inicialmente calculado […] los particulares contratistas concurren a su forma-
ción persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro 
que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente 
estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del 
objeto contractual”: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29 
de agosto de 2012, exp. 20.615. También la doctrina resalta los atributos de esa calidad 
de colaborador del contratista: “La actividad del cocontratante debe tender a facilitar el 
cumplimiento de esos fines por parte del Estado; pero no es necesario que el cocontratante 
cumpla, ejecute o realice, personal o directamente dichos fines; basta con que contribuya 
a que ello sea posible. No se trata de una substitución del Estado por el Administrado para 
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Así, es el mismo interés general el que justifica que existan mecanismos de 
protección al patrimonio de los contratistas, pues de esa forma se garantiza 
que estos sigan contando con la capacidad económica necesaria para continuar 
con la ejecución del objeto contractual, que no es otra cosa que la delimitación 
de una necesidad de la entidad contratante, y por tanto una manifestación de 
las necesidades de los ciudadanos.
Aunado a lo anterior, no debe olvidarse que la Administración debe velar 
por que su gestión sea eficiente, y por ende debe dar el mejor uso posible a 
sus recursos, además de contar con la libertad para hacerlo según lo decida 
(por supuesto, salvaguardando siempre el patrimonio público y respetando el 
principio de legalidad), con lo que la adopción de un mecanismo como el que 
se propone podría derivar en ese tipo de escenarios.
– Prima (para el caso de la póliza de seguro): al ser la entidad estatal la tomadora del 
seguro, es claro que los recursos con los cuales se pague la prima del seguro 
o se constituya alguna otra garantía serán de naturaleza pública. Ahora bien, 
¿de dónde provendrían los recursos para dicho pago? Lo más lógico es que 
provengan del Fondo de Contingencias (Ley 448 de 1998), pues parte de esos 
recursos están destinados al pago de sentencias condenatorias; se propone 
una operación de desmonte gradual de la apropiación de recursos al pago de 
obligaciones contingentes, y destinar dichos recursos gradualmente al pago 
o constitución de las respectivas garantías.
Sobre el valor de la prima, podría decirse que se debería calcular con base 
en el monto total del contrato, pero cabe la posibilidad de que sea variable.
Podría plantearse, incluso, que a medida que se fuese ejecutando el contrato 
y la entidad fuese pagando, el valor de la prima fuese disminuyendo, pues es 
apenas lógico que, con la gradual ejecución del objeto contractual y el respec-
tivo cumplimiento por parte de la entidad, la suma a asegurar disminuya cada 
vez más, y que incluso el eventual monto al que pueda ascender un perjuicio 
derivado de la mora o el impago también lo haga.
Ahora bien, es claro que el análisis económico dirigido a determinar el 
monto de la prima comprenderá una gran cantidad de variables que no se-
rán analizadas en este documento pues, como se anunció, la presente es una 
propuesta desde el ámbito jurídico que eventualmente podrá ser desarrollada 
por múltiples disciplinas que convergen en el ámbito de las garantías en la 
contratación estatal.
– Riesgo asegurable: puede existir una gran cantidad de riesgos asegurables en 
la contratación pública, pero lo cierto es que el de mayor acaecimiento (in-
el cumplimiento de las funciones o fines a cargo de aquél, sino de una mera colaboración 
del Administrado con el Estado para que éste cumpla dichas funciones” (maRienHoff, 
1983, p. 58).
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fortunadamente) es el incumplimiento de las obligaciones contractuales, por 
cualquiera de las partes. Y el incumplimiento que más afecta los intereses del 
contratista es el de no pago o pago incompleto, lo cual, a pesar de ser un riesgo 
en cabeza de la entidad contratante, tiene un impacto sobre la finalidad misma 
de la contratación pública.
Si bien es cierto existen figuras jurídicas que aplican cuando la prestación 
del contratista deviene demasiado onerosa, es claro que las mismas no siem-
pre resultan lo suficientemente expeditas como para impedir el impacto antes 
mencionado. Así, nos encontramos con paralización en obras y en la pres-
tación de algunos servicios, derivada de fallas administrativas que no deben 
soportar los ciudadanos.
Por lo tanto, el riesgo que se busca asegurar o garantizar, como ya se ha 
expuesto, consiste en la posibilidad de mora o incumplimiento en el pago de 
las entidades contratantes a sus contratistas. Se limitaría únicamente a este 
escenario, de forma tal que para hacer efectiva la póliza o garantía simple-
mente tuviese que probarse una situación de no pago con obligación vencida.
El monto de cobertura sería, en principio, el valor total del contrato, pero 
iría disminuyendo a medida que el mismo se fuera ejecutando y se fuese pa-
gando la cifra correspondiente al porcentaje de ejecución adelantado.
– Dispersión de riesgo: ¿cómo puede haber dispersión del riesgo si todas las enti-
dades adquieren un seguro y no hay respeto por el principio de planeación?
La dispersión del riesgo es una de las razones por las cuales el contrato de 
seguro funciona como negocio, ya que si no se presentara este fenómeno no 
sería rentable la actividad aseguradora. En efecto, cuando existen múltiples 
tomadores de un seguro, lo más normal es que no todos se vean envueltos 
en un siniestro que obligue a la aseguradora a responder, sino que su número 
sea muy bajo. Por ende, la totalidad de las primas cubre, en la mayoría de los 
casos, el siniestro por el cual debe responder la aseguradora y exceden dicho 
monto, quedando así un margen de utilidad.
Partiendo del escenario en que todas las entidades estatales opten por im-
plementar el mecanismo propuesto, la duda que surge en este punto es si podría 
darse dispersión del riesgo, teniendo en cuenta que aún existe un índice ele-
vado de condenas a las mismas por situaciones como la que se busca prevenir.
Podría pensarse que, en principio, la dispersión del riesgo sería casi nula, 
pues las condenas a las entidades estatales sobrepasan con creces la cantidad 
de entidades existentes. No obstante, si con el paso del tiempo resulta que 
las entidades refuerzan sus procesos contractuales desde la fase de planea-
ción, la consecuencia lógica es que el número de condenas se vea drástica-
mente reducido, y en ese caso podría vislumbrarse una dispersión creciente 
del riesgo que haría cada vez más interesante el aseguramiento de entidades 
estatales.
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– Riesgo o azar moral (moral hazzard)
Por último, es preciso referirnos a lo que se ha denominado riesgo o azar 
moral, que consiste en la pérdida de cuidado del asegurado en el ejercicio de 
la actividad objeto del seguro, por el hecho de sentir tranquilidad al contar 
con un respaldo por parte de un tercero que responderá por él eventualmen-
te. Entonces, consistiría en un relajamiento de las entidades, y en especial 
los funcionarios, frente a la planeación juiciosa del contrato, pues se sabrían 
respaldados por una garantía.
La doctrina calificada lo define como “la tendencia de una de las partes en 
un contrato a alterar su comportamiento presentando conductas que resultan 
costosas para la otra parte” (McConnell, 1997, p. 649, citado en Reyes, 2013, 
p. 108), o bien como:
[la] tendencia de un asegurado a relajar sus esfuerzos para prevenir la ocurrencia 
del riesgo contra el cual se ha asegurado, porque ha trasladado el riesgo a una 
compañía aseguradora, se conoce como “azar moral”. Esa tendencia vuelve al 
seguro más caro de lo que sería de otro modo, pero por sí misma no es una razón 
en contra del seguro porque el costo añadido podría ser menor que la desutili-
dad del riesgo para la persona que busca un seguro. Además, no todo aumento 
del riesgo después del contrato se debe al azar moral. El asegurado no tiene un 
control perfecto sobre las condiciones que podrían afectar ese riesgo (incluida 
la conducta de sus propios empleados) (Posner, 2007, p. 185).
Es cierto que siempre existirá la posibilidad del riesgo moral, pero también lo 
es que la Administración cuenta con la facultad de repetir contra los funciona-
rios cuya conducta la hayan hecho incurrir en algún tipo de responsabilidad. 
Por ello, consideramos que mediante la acción de repetición se puede poner 
una talanquera al acrecentamiento del azar moral.
– El momento en que se hace efectiva la garantía
De acuerdo con la lógica que opera actualmente en la contratación estatal na-
cional, la garantía se hace eficiente una vez se declara el siniestro o situación 
de hecho que la misma cobija. Para ello, la entidad estatal debe proferir un 
acto administrativo en el que se declare la ocurrencia del siniestro e iniciar la 
respectiva reclamación ante la aseguradora o entidad financiera; aunque esto 
último parezca sencillo, existen problemas en la interpretación jurispruden-
cial de las normas, pues algunas veces se confunde el acto con la reclamación, 
siendo que se trata de dos cosas totalmente distintas.
Un sector de la doctrina nacional, encabezado por Ordóñez Ordóñez, 
afirma que incluso es posible que se adelante un proceso ante un juez para que 
haga efectiva la póliza sin que medie un acto administrativo, pues en dicho 
proceso sencillamente se deberán probar los supuestos que dan lugar a que se 
haga efectiva la póliza. En sus propias palabras, “en este caso lo único que se 
opone teóricamente a esta alternativa, es una pura cuestión de forma y es que 
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alguien podría afirmar que puesto que el siniestro es el acto administrativo que 
lo declara, mientras no exista ese acto administrativo no se podría adelantar 
la acción. Una cuestión relativa a una mala comprensión del riesgo cubierto 
por la póliza” (Ordóñez, 2012, pp. 335-336).
En España, por ejemplo, y de acuerdo con el Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la obligación de pago de la Administración 
se puede hacer efectiva una vez exista un acto de manifestación expresa de 
aquella, “un acto formal y positivo de recepción […] [que puede ser] el acta 
de recepción o dejar constancia de la efectiva comprobación de  cumplimiento 
del contrato” (Bello, 2014, p. 410). La Administración dispone del plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la entrega o realización del objeto 
contractual para verificar el adecuado cumplimiento antes de expedir dicho acto.
Ahora bien, debe tenerse presente que el artículo 7.º de la Ley 1150 regula 
de manera general lo relativo a las garantías constituidas a favor de las entidades 
contratantes y el procedimiento para hacerlas efectivas, lo cual podría aplicarse 
analógicamente al caso contrario, esto es, el escenario que aquí se presenta.
Para el caso colombiano simplemente se debería probar el cumplimiento 
del objeto contractual, o cierto hito del mismo, el debido agotamiento del 
procedimiento estipulado en el contrato para el cobro y el no pago de la en-
tidad contratante dentro del término pactado, para proceder a hacer efectiva 
la garantía. Dicho procedimiento, o por lo menos el plazo de pago, debe estar 
incluido en los documentos de la fase precontractual, en atención a lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
CONCLUSIONES
Puede concluirse que el tema de los riesgos debe revaluarse en lo que al tema 
concreto de constitución de garantías se refiere, y el hecho de constituirlas 
a favor de los contratistas podría eventualmente derivar en un ejercicio más 
juicioso de identificación y distribución de aquellos, lo que derivaría en la 
mitigación eficiente de los mismos y, por ende, en una mejor ejecución con-
tractual, teniendo en cuenta, claro está, que se desarrolle en circunstancias de 
normalidad –o frente a riesgos previsibles–.
Se debe abogar por generar situaciones de igualdad contractual que ac-
tualmente no se dan. No se trata de que el Estado y su contratista ostenten 
posiciones iguales –pues es claro que en virtud del interés general y la eficiente 
y continua prestación de los servicios públicos aquel ostenta ciertas prerro-
gativas (que continuarán existiendo)–, sino de encontrar herramientas que 
permitan que en términos generales sea más equilibrada la relación, incluso si 
no se aplican a ella de manera directa.
Si bien en muchos casos se podría hablar de un traslado de responsabilidad 
del Estado a una aseguradora, y del posterior proceso que esta habrá de adelantar 
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contra aquel, posiblemente generando la misma congestión en los despachos 
judiciales, no debe olvidarse que la finalidad última de la contratación no debe 
ser determinar quién responde por los perjuicios que con su conducta hubiere 
podido ocasionar, sino de que los servicios públicos se presten, las obras se 
ejecuten y, en términos generales, el Estado funcione de manera adecuada.
Es claro que el panorama frente a los remedios contractuales es extenso, 
pues la reparación de daños siempre ha sido motivo de estudio por parte del 
derecho. No obstante, este debe evolucionar como lo ha hecho la sociedad, y 
en ese sentido adaptarse a una cultura predominante de prevención por sobre 
una de reparación. En los eventos en que se cause un daño se debe buscar la 
reparación integral del mismo, con los bemoles que tiene dicha figura, pero 
puede lograrse una posición más avanzada, consistente en evitar por todos los 
medios posibles el acaecimiento del daño.
Una cultura preventiva es, de lejos, preferible a una cuyas reglas sobre re-
paración están perfectamente definidas, pues en lo posible se evitan los daños 
de forma tal que no sea necesario llegar a una posición en la que deba hacerse 
reparación alguna.
Así, por más de que exista toda una teoría frente a la reparación, y que la 
misma siga evolucionando y desarrollándose, vale la pena incluir en el ordena-
miento jurídico mecanismos preventivos que hagan posible el tráfico negocial 
constante sin contratiempos, para que se respete el principio de continuidad en 
la prestación de servicios por parte del Estado y este cumpla con sus finalida-
des; uno de estos mecanismos es la constitución de garantías frente a posibles 
incumplimientos, específicamente en lo que a pagos se refiere.
Por otra parte, no debe olvidarse que “la noción de contrato completo per-
sigue el interés conjunto y no el de una de las partes” (Gómez, 2007), razón 
por la cual el hecho de que exista una carga “adicional”, como podría ser la de 
la constitución de una garantía, no necesariamente implica que sea mejor no 
contratar. Es posible que se encuentre un punto intermedio entre la utilidad 
esperada por el contratista, que es lo que lo lleva a contratar, y la prestación 
del servicio público, que se constituye en la motivación de la entidad contra-
tante. Ese punto de equilibrio puede darse con un menor valor del contrato 
(y por ende de la utilidad) por el hecho de constituirse una garantía, pero a la 
vez asegura dicha utilidad, pues habrá un constante flujo de pagos, y además 
se garantiza la ininterrumpida ejecución del contrato frente a situaciones de 
no pago.
Es claro que la constitución de garantías a favor del Estado forma parte de 
los costos del contratista, y los mismos se ven reflejados en el precio; de la 
misma manera, podría pensarse en un nivel de utilidad inferior, de forma tal 
que el Estado pueda garantizar un flujo constante de capital que los beneficia 
a ambos, o por qué no, que el costo sea asumido por el mismo contratista y 
que así se vea reflejado en el precio que oferta.
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Por último, la propuesta aquí formulada podría tener una gran acogida por 
parte de los capitales privados que suelen ser esquivos a la contratación esta-
tal, además de la banca multilateral28, pues sus lineamientos velan por que se 
adopten herramientas y normas que mejoren la calidad y efectividad de aque-
lla. Así, mediante la implementación de las garantías a favor de contratistas 
se puede fortalecer la seguridad jurídica de los inversionistas, lo que hará del 
país un destino atractivo para el inversor extranjero.
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